



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:	Consejería de Educación
PERÍODO:	PRIMER TRIMESTRE DE 2026

<b>DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-</b>		
Obras para la implantación de dos unidades de Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en el C.P. Pablo Iglesias, Ribera de Arriba.		
<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE</b>	<b>IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>
CONP/2024/9710	239.571,68 €	13/12/2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO</b>		
Modificado nº 1 del proyecto básico de ejecución inicial de las obras que afecta a los capítulos: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 18 y 20, que supone un incremento del precio del contrato de 68.132,46 € (IVA incluido) y del plazo de ejecución de la obra de 4 meses.		
<b>CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS</b>		
Durante la ejecución de las obras, se han encontrado ciertas incidencias que alteran las PREVISIONES establecidas originalmente en el proyecto. Siendo la naturaleza de estas alteraciones incompatibles con el contenido del proyecto original y no pudiendo ser resueltas con aplicación de la correspondiente certificación final de obras, ni tampoco con la generación de precios contradictorios, se hace necesario proceder a modificar algunos aspectos de ese proyecto, con el objeto de que las obras queden ajustadas a las condicionantes reales que presenta el edificio y su entorno.		
En Oviedo, a fecha de la firma digital		

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO