GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2026

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras contempladas en el proyecto de saneamiento y depuración de Lleiguarda (Belmonte de Miranda)

NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUÍDO) €	FECHA DE ADJUDICACIÓN
CONP/2024/10432 (P2) - CONP/2025/8151 (P5)	862.950,62 €	24 de julio de 2025

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del proyecto inicial de las obras que supone un incremento de 384.047,08 € respecto del precio inicial del contrato y manteniéndose el plazo de ejecución acordado para el contrato

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Con posterioridad al inicio de los trabajos se observaron una serie de necesidades y causas imprevistas que hacen necesario introducir nuevas modificaciones en el proyecto inicial de las obras. Estas modificaciones, "por razón de interés público en los elementos que lo integran, son debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas", según se admite en el Art. 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Oviedo a 17 de noviembre de 2026

CASTAÑON GARCIA ADOLFO - DNI 09414236Z

Firmado digitalmente por CASTAÑON GARCIA ADOLFO - DNI 09414236Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=PRINCIPADO DE ASTURIAS, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, givenName=ADOLFO, serialNumber=IDCES-09414236Z, sn=CASTAÑON GARCIA, cn=CASTAÑON GARCIA ADOLFO - DNI 09414236Z
Fecha: 2026.11.17 12:36:50 +01'00'

Firmado El Jefe del Negociado de Contratación