GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN PREVIA DEL EXPEDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.

Objeto: Aprobación del *modificado nº 1* del contrato de las *"OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ANLEO Y SANTE (NAVIA)".*
Autorización y disposición de gasto complementario.

Expediente: CONP/2022/6155 - CONP/2021/5710
Aplicación presupuestaria: 18.07-441A-601.000
Importe: + 651.365,59 euros (29,97 % del precio de adjudicación)
Plazo: + 8 MESES.
Expediente Contable: ver tabla

Expediente contable	2026	2027	TOTAL
A(R)+ 1800006275	+ 551.365,59	+ 100.000,00	**+ 651.365,59**
D(A)+ 180000XXXX	+ 551.365,59	+ 100.000,00	**+ 651.365,59**

Adjudicatario: OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. (NIF: A33208505)
FINANCIADO POR FEDER

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 56.1 del Texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, y en el Acuerdo de 22 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el régimen de fiscalización limitada previa, examinada la documentación que incorpora el expediente arriba referenciado:

- *Propuesta de resolución de aprobación del expediente correspondiente al modificado nº 1 y de autorización y disposición del gasto, de fecha 25/06/2026.*
- *Informe nº 221/2026 del Servicio Jurídico, favorable, de fecha 23/06/2026.*
- *Informe propuesta del Director de la obra, de fecha 19/06/2026, de aprobación del modificado nº 1.*
- *Trámite de audiencia al redactor del proyecto (conformidad de fecha 16/06/2026).*
- *Trámite de audiencia a la empresa adjudicataria (conformidad de fecha 19/05/2026).*
- *Acta de replanteo previo, de fecha 18/05/2026.*
- *Resolución de aprobación del proyecto modificado nº 1, de fecha 22/04/2026.*
- *Informe de supervisión del proyecto modificado nº 1, de fecha 20/04/2026.*
- *Proyecto de obra modificado nº 1, de fecha 20/04/2026.*
- *Resolución de autorización de la redacción del proyecto modificado nº 1, de fecha 10/02/2025*
- *Solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado Nº 1, de fecha 07/02/2025.*

Se fiscaliza de **CONFORMIDAD.**

El Interventor Delegado
Interventor Delegado. Jaime Jordán de Urríes Fernández
2026.07.31 08:43:02 +02'00'
Jaime Jordán de Urríes Fernández