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CONSEJERÍA: 
 

PERIODO: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  a  de  de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado 
 

 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1- 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO 

 
 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
 

 
 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) € 

 
 

 
 

FECHA DE ADJUDICACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 


	Text2: Cuarto trimestre 2025
	Text9: 
	Text12: enero
	Text13: 2026
		2026-01-02T09:02:25+0100
	LOPEZ ALONSO JAVIER - DNI 09406464Q


	Text3: Modificado nº 1 de la carretera AS-219, Luarca - Pola deAllande. Tramo Navelgas-Naraval (Tineo)
	Text4: conp/2024/1447
	Text5: 152.244,05 €
	Text6: 30/12/25
	Text7: Modificado nº 1 de la carretera AS-219, Luarca - Pola deAllande. Tramo Navelgas-Naraval (Tineo)
	Text8: No es posible realizar la ampliación del puente localizado en la travesía de

Naraval según lo previsto en el proyecto, y, por tanto, resulta absolutamente necesario modificar el

objeto del contrato con la nueva actuación.
	Text10: Oviedo
	Text11: 2
	Text1: Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias


