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CONSEJERÍA: 
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DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1- 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO 

 
 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
 

 
 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) € 

 
 

 
 

FECHA DE ADJUDICACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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	Text3: modificado nº 1 denominado «Mejora integral de la carretera RI-6 La Vega – Llamo (Riosa)»
	Text4: CONP/2024/7133
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	Text6: 30/12/2025
	Text7: modificado nº 1 denominado «Mejora integral de la carretera RI-6 La Vega – Llamo (Riosa)»
	Text8: Tras el desbroce y limpieza de la zona se detectan unas grietas estructurales en toda la longitud de la calzada. Se debe ejecutar un muro de 20m de longitud para evitar el colapso de la calzada, no recogido en el proyecto original.
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	Text1: Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias


