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CONSEJERÍA: 
 

PERIODO: 
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DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1- 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO 

 
 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
 

 
 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) € 

 
 

 
 

FECHA DE ADJUDICACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 


	Text2: TERCER TRIMESTRE
	Text9: 
	Text12: NOVIEMBRE
	Text13: 2025
		2025-11-24T09:06:26+0100
	LOPEZ ALONSO JAVIER - DNI 09406464Q


	Text3: MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE MEDIDAS ANTIALUDES DE NIEVE EN LA AS-228 TRUBIA-P. VENTANA (TEVERGA)
	Text4: CONP/2023/8801
	Text5: 179.526,60
	Text6: 24/10/25
	Text7: MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ALUDES DE NIEVE Y DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS EN VARIOS PUNTOS
	Text8: consiste en el relleno de las oquedades (karstificaciones) con hormigón de una mayor

densidad a la de la lechada de cemento, que evite la fuga de material al río a través de las

grietas existentes en las mismas, y posterior perforación de los micropilotes sobre este

relleno que simula la roca sana.
	Text10: OVIEDO
	Text11: 24
	Text1: CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS


