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GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACION DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERIA: CONSEJERTA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE EMERGENCIAS

PERIODO: 4T/2025

DENOMINACION DEL CONTRATO -1-

MODIFICADO N°1 OBRAS CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS RESERVADAS Y MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL HUSA

NUMERO DE EXPEDIENTE IMPORTE DE ADJUDICACION (IVA INCLUIDO) € FECHA DE ADJUDICACION

CONP/2024/5752 1.536.036,92 18/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

MODIFICADO N°1 OBRAS CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS RESERVADAS Y MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL HUSA

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificaciones derivadas de la necesidad de incluir unas prestaciones adicionales.

En OVIEDO a 3 de DICIEMBRE de 2025
MUNOZ Firmado digitalmente por
MUNOZ FERNANDEZ
FERNANDEZ ISABEL - DNI 11082837B
ISABEL - DNI Fecha: 2025.12.03
11082837B 12:38:22 +01'00'

Firmado
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