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CONSEJERÍA: 
 

PERIODO: 
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DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1- 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO 

 
 
 
 
 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
 

 
 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) € 

 
 

 
 

FECHA DE ADJUDICACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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	Text3: Obras contempladas en el proyecto de ampliación del Puente Emilio Llamedo sobre el rio Sella,Arriodas
	Text4: CONP/2023/3855
	Text5: 1.500.000,00
	Text6: 30/12/24
	Text7: Modificado Nº1 de las Obras contempladas en el proyecto de ampliación del Puente Emilio Llamedo sobre
	Text8: Resulta necesario realizar las adaptaciones de los muros que sustentan las excavaciones en ambos márgenes del vial, como perfeccionamiento de la cimentación inicial. Asimismo, debido a las obras de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Arriondas hace necesario un nuevo acceso.
	Text10: Oviedo
	Text11: 9
	Text1: CONSEJERIA DE FOMENTO,COOPERACIÓN LOCAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS


