



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

DE PRESIDENCIA

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ADMÓN DEL P.A., SUS ORGANISMOS, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

1/2016 - LOTE A

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

17.624.000,90 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

20/12/2016

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 1.085.990,08 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por ampliación de los componentes afectadas.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ADMÓN DEL P.A., SUS ORGANISMOS, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

1/2016 - LOTE B

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

2.751.578,72 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

20/12/2016

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 326.699,52 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por ampliación de los componentes afectadas.

Continúa en página siguiente.

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: DE PRESIDENCIA

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ADMÓN DEL P.A., SUS ORGANISMOS, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

1/2016 - LOTE C

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

5.192.110,00 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

20/12/2016

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 47.060,48 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por ampliación de los componentes afectadas.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-

CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ADMÓN DEL P.A., SUS ORGANISMOS, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

1/2016 - LOTE D

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

7.324.022,31 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

20/12/2016

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 45.396,00 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por ampliación de los componentes afectadas.

Continúa en página siguiente.

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: DE PRESIDENCIA

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -5-

SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE APLICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

42/2016 lote A

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

7.192.298,93 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

16/06/2017

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 1.837.460,36 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por superación de mantenimientos afectados.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -6-

SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE APLICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

42/16- lote C

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.188.316,80 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

22/03/2017

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 118.831,68 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por superación de mantenimientos afectados.

En a de de

Firmado

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**CONSEJERÍA:**

DE PRESIDENCIA

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

SERVICIOS INFORMÁTICOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE APLICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE

42/2016 lote D

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.173.418,12 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

23/06/2017

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DE GASTO POR IMPORTE DE 286.169,84 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación prevista en la cláusula 9.7 del PCAP: Por superación de mantenimientos afectados.

En OVIEDO

a

de

de

Firmado SECRETARIA GENERAL TÉCNICA