

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2025

Por Resolución de 26 de febrero de 2025, se aprueba el Plan Anual de Contratación (2025) de la Consejería de Educación, modificado el 29 de abril y 10 de septiembre de 2025, con la incorporación de nuevos contratos.

El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan de Contratación, aprobado para el año 2025, por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Los expedientes objeto de estudio han sido tramitados conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No se incluyen en este informe los contratos menores adjudicados por esta Consejería, que son objeto de publicación en el perfil del contratante con periodicidad trimestral. Por ello, quedan fuera de análisis los siguientes contratos inicialmente incluidos en el Plan de Contratación:

SERVICIO GESTOR	OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Inclusión Educativa y Formación del Profesorado	Servicio de organización y ejecución de la liga de debate para el curso 2025/2026.
Servicio de Infraestructuras Educativas	Obras de levantamiento/sustitución de cubiertas de fibrocemento del CRA Pintor Álvaro Delgado-Barcia. Valdés

En consecuencia, el Plan de Contratación para 2025 incluyó un total de cien (100) expedientes distribuidos entre los siguientes centros gestores:

- Dos (2) expedientes del Servicio de Asuntos Generales, Régimen Jurídico y Normativa.
- Once (11) expedientes del Servicio de Centros Educativos.
- Seis (6) expedientes del Servicio de Educación infantil 0.3 años.
- Cuatro (4) expedientes del Servicio de Inclusión Educativa y Formación del Profesorado.
- Cuatro (4) expedientes del Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa.
- Sesenta y siete (67) expedientes del Servicio de Infraestructuras Educativas.
- Dos (2) expedientes del Servicio de Formación Profesional, Innovación y Gestión de Fondos Europeos.
- Cuatro (4) expedientes del Servicio de Enseñanzas Profesionales.
- Y un (1) expediente de varios centros gestores (Servicio de Centros, Servicio de Inclusión Educativa y Formación del Profesorado, Servicio de Formación Profesional, Innovación y Gestión de Fondos Europeos y Servicio de Enseñanzas Profesionales).

Los cien contratos previstos, los dividiremos en:

1. Contratos adjudicados.
2. Contratos en proceso de licitación.
3. Desiertos.
4. Contratos que no se han licitado.

1- Contratos adjudicados:

Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
*01	Servicios	Servicio de mantenimiento higiénico de aseos, lo que conlleva la instalación, mantenimiento y reposición periódica de contenedores higiénicos y dosificadores de bactericida	3.168,00 €
02	Suministros	Suministro de los productos de limpieza, aseo e higiene así como de material de celulosa y otro material de limpieza desechable.	45.325,38 €
03	Servicios	Servicio de limpieza en varios IES	6.122.433,42 €
04	Servicios	Servicio de comedor y vigilancia del alumnado en varios centros públicos	6.342.375,90 €
05	Servicios	Servicio de vigilancia del alumnado en comedor escolar en varios centros públicos	9.231.038,52 €
06	Servicios	Servicio de limpieza del comedor, menaje y vajilla en varios centros públicos	2.267.680,14 €
07	Servicios	Servicio de catering en el CRA "Occidente" de Taramundi	14.916,00 €
08	Suministros	Combustible para calefacción	2.156.352,00 €
09	Suministros	Suministro de mobiliario para los Laboratorios de Química y ciencias de los IES Margarita Salas y La Florida	65.267,40 €
10	Suministros	Suministro de mobiliario para los Salones de Actos de los IES Margarita Salas y La Florida	50.026,24 €
11	Suministros	Suministro Energía Eléctrica	3.241.360,00 €
*12	Servicios	Servicio de elaboración, Transporte y entrega de comidas preparadas (Catering) Escuelas Infantiles dependientes del Principado de Asturias	428.208,55 €
13	Suministros	Suministro de Mobiliario y equipamiento para Escuelas Infantiles dependientes del Principado de Asturias	18.043,10 €
14	Suministros	Suministro de Mobiliario y equipamiento para Escuelas Infantiles dependientes del Principado de Asturias	136.785,80 €



Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
15	Servicios	Servicio de limpieza en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, en el Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner" y en la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas de Narcea	417.973,42 €
16	Servicios	Servicio de pólizas de seguros de responsabilidad civil para el alumnado que realiza formación en empresas, así como para el profesorado que realiza estancias formativas en empresas	21.777,27 €
17	Suministros	Equipamiento de imagen personal para ciclos formativos de Formación Profesional impartidos en el IES El Batán	51.553,26 €
18	Servicios	Servicio de mediación comunicativa e interpretación de la lengua de signos con destino a alumnado con discapacidad auditiva	694.111,43 €
19	Servicios	Servicio de capacitación técnica del profesorado en funcionamiento de los sistemas digitales interactivos suministradas por el PCT #Ecodigedu para 380 centros educativos del Principado de Asturias.	302.500,00 €
20	Servicios	Servicio de gestión de la aplicación digital del estudio PISA 2025 en Asturias	48.097,50 €
21	Suministros	Suministro de Títulos Académicos y Profesionales No Universitarios así como de los Certificados de Idiomas y Suplementos Europeos al Título (SET)	120.153,00 €
22	Servicios	Servicio de seguro de asistencia sanitaria y de repatriación para auxiliares de conversación procedentes de países extra - comunitarios y de países que no pueden disponer de tarjeta sanitaria europea, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026	22.644,00 €
23	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP Poeta Juan Ochoa (Avilés)	297.883,12 €
24	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP Montevil - Gijón	365.394,02 €
25	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP El Villar - Oviedo	133.451,63 €
26	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP La Gesta - Oviedo	282.261,30 €
27	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP Pablo Miaja - Oviedo	314.734,96 €
28	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en Aula La Peral del CP Teodoro Cuesta - Mieres	139.150,00 €
29	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Ramón de Campoamor - Navia	130.254,56 €



Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
30	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en los CP Jesús Álvarez Valdés - El Franco	161.810,58 €
31	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Condado de Noreña	315.291,24 €
32	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Obanca - Cangas del Narcea	178.436,47 €
33	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Pascón - Tineo	165.006,18 €
34	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP San Felix - Carreño	186.781,87 €
35	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Manuel Álvarez Iglesias - Castrillón	136.655,44 €
36	Obras	Obras de sustitución de ventanas en CP Santiago Apóstol - Mieres	524.593,53 €
37	Obras	Obras de mejora de accesibilidad en C.P. Sta María de Valdellera Posada de Llanes	144.893,80 €
38	Obras	Obras reparación estructura CRA Lena Zureda	62.041,37 €
39	Obras	Obras cambio de ventanas en el EEI Peña Careses - Siero	175.450,00 €
*40	Obras	Instalación de Climatización y rehabilitación del Salón de Actos. CP Gesta I y II (Oviedo)	92.364,14 €
41	Obras	Obras de sustitución de la cubierta de fibrocemento del gimnasio en el CP Begoña (Gijón)	135.480,19 €
42	Obras	Obras reparación estructura CP El Parque Blimea	139.868,04 €
*43	Obras	Obras de Instalación eléctrica y PCI en el CIFP de Aviles	385.386,21 €
44	Obras	Obra de nuevo centro CIFP La Grandiella - Avilés	14.456.585,91 €
*45	Servicios	Asistencia técnica Obra de nuevo centro CIFP La Grandiella - Avilés	139.150,00 €
46	Obras	Obras de sustitución de la cubierta del patio interior del edificio histórico del IES Cristo del Socorro de Luanco (Gozón)	398.692,34 €
47	Obras	Reforma de la instalación eléctrica e instalación de placas fotovoltaicas en el IES Jovellanos (Gijón)	769.653,78 €
48	Obras	Obras de mejora en la accesibilidad del IES Elisa y Luis Villamil (Vegadeo)	75.552,93 €
49	Obras	Obras de reforma eléctrica, calefacción y Centro de Transformación en el IES Noreña (Noreña)	1.041.425,22 €
50	Obras	Reforma de la instalación eléctrica en el IES Emilio Alarcos (Gijón)	202.373,52 €
51	Obras	Reforma de la instalación PCI en el IES Batán - Langreo	105.685,03 €
52	Obras	Reforma de la instalación PCI en el IES Santa Cristina -Lena	38.108,25 €



Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
53	Obras	Obra de nuevo CEE Montecerrao - Oviedo	18.912.552,35 €
54	Servicios	Asistencia técnica Obra de nuevo CEE Montecerrao - Oviedo	130.680,00 €
55	Obras	Obras de construcción de la Fase II de la ESAPA (Avilés)	6.103.855,06 €
*56	Servicios	Asistencia técnica Obras de construcción de la Fase II de la ESAPA (Avilés)	69.804,90 €
57	Obras	Instalación de ascensor en el C.P. Río Sella (Parres)	65.251,90 €
58	Obras	Implantación de una unidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en el C.P. El Truébano (Caso)	124.353,16 €
59	Obras	Actuaciones exteriores en aparcamiento y accesos rodados del CEE de Latores (Oviedo)	60.616,01 €

*(01) De los 2 lotes licitados, quedó desierto el Lote 2.

*(12) De los 4 lotes licitados, quedó desierto el Lote 1.

*(40) El objeto del contrato finalmente licitado fue "Obras de reparación de cubierta del salón de actos del C.P. La Gesta, Oviedo".

*(43) Se disgregó en 2 licitaciones "Obras de Reforma de la instalación eléctrica en el C.I.F.P. Avilés", (Expte. CONP/2025/3599), adjudicada por importe de 174.846,21 € y "Obras de Reforma de la Instalación de protección contra incendios en el C.I.F.P. Avilés", (Expte. CONP/2025/3228), adjudicada por importe de 210.540,00 €.

*(45) Se licitó como el Lote 1 del expte. CONP/2025/3593, "Servicios Técnicos Profesionales de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción del CIFP en la Grandiella (Avilés), y de las obras en fase II, de la Escuela Superior de Arte de Asturias ESAPA (Avilés)".

*(56) Se licitó como el Lote 2 del expte. CONP/2025/3593, "Servicios Técnicos Profesionales de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción del CIFP en la Grandiella (Avilés), y de las obras en fase II, de la Escuela Superior de Arte de Asturias ESAPA (Avilés)".



2- En proceso de licitación:

Nº	TIPO	OBJETO	ANICIPADO DE GASTO	ESTADO A 31/12/2025
*01	Servicios	Servicio de elaboración, Transporte y entrega de comidas preparadas (Catering) Escuelas Infantiles dependientes del Principado de Asturias	Si	16 Lotes. Abiertas proposiciones y solicitado al Centro gestor informe de valoración sobre las mismas.
02	Suministros	Suministro de Mobiliario y equipamiento para Escuelas Infantiles dependientes del Principado de Asturias	No	7 Lotes. Lotes 2, 3 y 5 formalizados. Lotes 6 y 7 pendientes de dictar propuesta adjudicación cuando se abra el ejercicio económico 2026. Lotes 1 y 4 en análisis de documentación de capacidad y solvencia.
*03	Suministros	Adquisición varios equipamientos para el aprendizaje de Formación Profesional	Si	21 Lotes. Redactado PCAP y publicado anuncio previo en el DOUE.
*04	Servicios	Plataforma digital para la aplicación de pruebas de evaluación	Si	Redactado PCAP y pendiente de dictar Resolución de aprobación PCAP, PPT, gasto e inicio del procedimiento de licitación cuando se abra el ejercicio económico 2026.
05	Obras	Obras de adecuación eléctrica en CP Las Vegas (Corvera)	No	Pendiente de dictar propuesta de resolución de adjudicación cuando se abra el ejercicio presupuestario 2026.
*06	Obras	Obras de sustitución de la cubierta de fibrocemento en el CP Salvador Vega - Sariego	Si	Pendiente de dictar la resolución de adjudicación cuando se abra el ejercicio presupuestario 2026.
07	Obras	Obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad en el IES Alfonso II (Oviedo)	No	Pendiente de dictar propuesta de resolución de adjudicación cuando se abra el ejercicio presupuestario 2026.
08	Obras	Nueva salida de evacuación y reparaciones varias en el C.P. Condado de Noreña	No	Redactado PCAP e informado por el Servicio Jurídico,

*(01, 03, 04, 06) Destacar que, de los 8 contratos en proceso de licitación, 4 se iniciaron con tramitación anticipada de gasto.



Estado del documento

Original

Página 6 de 9

Dirección electrónica de validación CSV

<https://consultaCVS.asturias.es>

Código Seguro de Verificación (CSV)

16340630363460752336



3- Desiertos:

Nº	TIPO	OBJETO	MOTIVO
01	Suministros	Equipamiento informático para centros de Formación Profesional	No se presentaron ofertas.
02	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en Aula CP Marcos del Torniello-Avilés	No se presentaron ofertas.
03	Obras	Obras Reforma en CP Virgen de las Mareas	No se presentaron ofertas.
04	Obras	Obras de mejora de accesibilidad en C.P. Manuel Álvarez Iglesias (Castrillón)	No se presentaron ofertas.
05	Obras	Obras reparación estructura CP La Escuelona - Gijón	No se presentaron ofertas.
06	Obras	Obras de accesibilidad y mantenimiento en el CIPF de Avilés	No se presentaron ofertas.
07	Obras	Obras de reforma de núcleos de aseos en planta primera CP Maestros Hermanos Arregui-Siero	Exclusión de la única empresa presentada a la licitación por no acreditar adscripción de medios personales requeridos.

4- Previstos en el Plan de Contratación 2025 pero que no se han licitado, debido a que por parte de los Servicios gestores se ha desistido del expediente, o no se ha remitido la memoria justificativa del contrato acompañada de la reserva de crédito correspondiente:


Nº	TIPO	OBJETO
01	Servicios	Acuerdo Marco de suministro de comida en varios centros públicos.
02	Servicios	Acuerdo Marco de suministro de indumentaria de trabajo para el personal laboral de las categorías profesionales Fsioterapeuta y Auxiliar Educador/a que presta servicios en centros docentes públicos no universitarios.
*03	Suministros	Contrato de suministro de papel oficial de seguridad para imprimir historiales académicos del alumnado titulado en enseñanzas oficiales no universitarias impartidas en el Principado de Asturias.
04	Suministros	Suministro de vestuario laboral Técnicos Educación Infantil.
05	Suministros	Mobiliario para instalaciones específicas de FP.
06	Servicios	Servicio Jornadas Compdigu.
07	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en CP Los Campos (Gijón).
08	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en el CP Ambiedes - Gozón.
09	Obras	Obras cubiertas en CP Llaranes Avilés.
10	Obras	Obras mejora eficiencia energética CP Jovellanos - Vegadeo.
11	Servicios	Redacción de proyecto de nuevo centro educativo en Villoria (Laviana) del CRA Alto Nalón.



Nº	TIPO	OBJETO
12	Obras	Obras reparación estructura CP Manuel Fdez Juncos Ribadesella.
13	Obras	Obras de sustitución de la cubierta del gimnasio en el CP Ramón de Campoamor – Navia.
14	Obras	Obras reparación estructural CP Bimeda - Cangas del Narcea.
15	Obras	Obras reparación estructural CRA Santana CP Regla de Perandones - Cangas del Narcea.
16	Obras	Obras de Accesibilidad Ascensor en el CIFP de Cerdeño – Oviedo.
17	Obras	Adecuación CEPA Centro -Oriente – Siero.
18	Obras	Obras de mejora en el polideportivo del centro educativo. IES Escultor Juan de Villanueva.
19	Obras	Obras de sustitución de cubierta de nave taller en IES de Tineo.
20	Obras	Obras accesibilidad en el IES Nº5 – Avilés.
21	Obras	Actuaciones de reparación en fachada en el Conservatorio (Oviedo).
22	Obras	Obras de adecuación de nuevas aulas en el Conservatorio en la Universidad Laboral de Gijón.
23	Obras	Obras de envolvente de maquinaria/chimenea en el CIFP de Avilés.
24	Obras	Obras de sustitución y reparación estructural en el C.E.P.A. Gijón.
25	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en Aula CP Rey Pelayo-Gijón.
26	Obras	Implantación de Escuelas de 0 a 3 años en Aula CP Santa Olaya-Gijón.

*(03) Actualmente se encuentra en vigor el expediente, CONP/2022/14518, pues se prorrogó para el año 2025 de conformidad con la cláusula 7.22 del PCAP.

La representación gráfica sería la siguiente:



Por tanto, de los cien contratos previstos en el Plan de Contratación del año 2025, se han licitado setenta y cuatro contratos, que han sido adjudicados en número de cincuenta y nueve, otros ocho se encuentran en distintas fases del procedimiento de licitación a fecha 31 de diciembre de 2025 y siete han sido declarados desiertos.

A la vista de lo expuesto se obtiene que, el porcentaje de contratos tramitados, a fecha 31 de diciembre de 2025, es de un 74 % en relación con las previsiones del Plan.

En Oviedo, a fecha de la firma digital

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN