

---

**RESOLUCIÓN** por la que aprueba la modificación del Plan de Contratación de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias correspondiente al ejercicio 2026.

---

---

### **RESOLUCIÓN**

El Plan de Contratación de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, correspondiente al ejercicio 2026, fue aprobado por Resolución de 2 de marzo de 2026.

El Plan presenta un carácter orientativo y orientador de la actividad de contratación pública a desarrollar por el órgano de contratación, pero en ningún caso puede predicarse respecto al mismo un carácter vinculante, siendo ese carácter abierto el que permite, como en el presente caso, adicionar nuevos contratos no incluidos inicialmente, suprimir otros o rectificar los datos reflejados.

En uso de las competencias atribuidas como órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración,

### **RESUELVO**

**PRIMERO.-** Aprobar la modificación del Plan de Contratación de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, correspondiente al ejercicio 2026, en el siguiente sentido:

1. Eliminar del Plan 19 contratos que se relacionan en el Anexo I a la presente Resolución.
2. Incluir en el Plan 12 contratos que se incorporan como Anexo II a la presente Resolución.
3. Rectificar diversos datos relativos a contratos incluidos en el Plan que se relacionan en el Anexo III de la presente Resolución.

**SEGUNDO.-** Disponer su publicación en el perfil de contratante del Principado de Asturias y en el Portal de Transparencia de la Administración del Principado de Asturias.

En Oviedo, a la fecha de la firma

EL CONSEJERO DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE  
Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

**Gobierno del Principado de Asturias**  
**CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS**

**ANEXO I**

| TIPO     | OBJETO                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO PREVISTO         | CPV        | VALOR ESTIMADO (€) | SARA | DURACIÓN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------|----------|
| Obra     | DRAGADO E INSTALACIÓN PANTALÁN PARA EMBARCACIÓN DEPORTIVA EN EL PUERTO DE LUANCO                                           | Abierto                        | 45244000-9 | 3.099.173,55       | NO   | 27 meses |
| Obra     | CONSTRUCCIÓN MUELLE DE RIBERA EN EL PUERTO DE LLANES                                                                       | Abierto simplificado           | 45244000-9 | 301.595,86         | NO   | 6 meses  |
| Obra     | SURTIDOR DE COMBUSTIBLE PARA USOS DEPORTIVOS EN EL PUERTO DE LUARCA                                                        | Abierto simplificado           | 45244100   | 230.568,59         | NO   | 5 meses  |
| Obra     | EDIFICIO PARA USOS DEPORTIVOS EN EL PUERTO DE LUANCO                                                                       | Abierto simplificado           | 45244100   | 152.892,56         | NO   | 4 meses  |
| Servicio | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FUNICULAR DE BULNES                                                                        | Abierto                        | 66514100-7 | 18.000,00          | NO   | 2 años   |
| Obra     | PROYECTO URBANIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CUNETAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA AS-368 EN CABAÑAQUINTA (ALLER) | Abierto Simplificado           | 45233222-1 | 164.299,67         | NO   | 3 meses  |
| Servicio | ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS                                             | Abierto simplificado abreviado | 90712000-1 | 50.000,00          | NO   | 1 año    |
| Obra     | SANEAMIENTO LAS AGÜERAS FASE II (QUIRÓS)                                                                                   | Abierto                        | 45232410-9 | 760.006,80         | NO   | 24 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DE LA PIÑERA FASE 2 (PILOÑA)                                                                                   | Abierto                        | 45232410-9 | 764.462,81         | NO   | 20 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DE PINIELLA (ILLAS)                                                                                            | Abierto                        | 45232410-9 | 619.834,71         | NO   | 18 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DEL ALISAL (RIBADESELLA)                                                                                       | Abierto                        | 45232410-9 | 1.157.024,79       | NO   | 24 meses |
| Obra     | BOMBEO DE COAÑA (COAÑA)                                                                                                    | Abierto                        | 45232410-9 | 578.512,40         | NO   | 20 meses |
| Obra     | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE HUEXES Y CUADROVEÑA (PARRES)                                                               | Abierto                        | 45232410-9 | 1.250.000,00       | NO   | 24 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DEL ASPU (COLUNGA)                                                                                             | Abierto                        | 45232410-9 | 1.157.024,79       | NO   | 24 meses |

**Gobierno del Principado de Asturias**  
**CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS**

| TIPO     | OBJETO                                             | PROCEDIMIENTO PREVISTO | CPV        | VALOR ESTIMADO (€) | SARA | DURACIÓN |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|------|----------|
| Obra     | SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PUERTO DE VEGA (NAVIA) | Abierto                | 45232410-9 | 11.570.247,93      | Sí   | 36 meses |
| Servicio | SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE PUERTO DE VEGA (NAVIA) | Abierto                | 71000000-8 | 330.578,51         | Sí   | 36 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DE VILLANUEVA Y NORIEGA (RIBADEDEVA)   | Abierto                | 45232410-9 | 1.902.409,00       | NO   | 30 meses |
| Obra     | SANEAMIENTO DE CADAVEDO (VALDÉS)                   | Abierto                | 45232410-9 | 1.239.669,42       | NO   | 30 meses |
| Obra     | DIGITALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LAVIANA       | Abierto                | 45232150   | 370.000,00         | NO   | 4 meses  |

**Gobierno del Principado de Asturias**  
**CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS**

**ANEXO II**

| TIPO     | OBJETO                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTO PREVISTO         | CPV        | VALOR ESTIMADO (€) | SARA | DURACIÓN           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------|--------------------|
| Obra     | MEJORA DE LA CARRETERA AS-215, TINEO – LA FLORIDA (PSO)                                                                                                                                                                      | Abierto                        | 45233142-6 | 852.291,59         | NO   | 7 meses            |
| Obra     | REPARACIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA AS-34, BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS P.K. 22+620                                                                                                                   | Abierto simplificado           | 45233142-6 | 439.101,88         | NO   | 4 meses            |
| Obra     | ACTUACIONES DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS (INCLUIDAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS SPM) EN LAS CARRETERAS AS-15 Y AS-29, VARIOS PP.KK. Y OTRAS CARRETERAS Y PP.KK. (PSO)                                    | Abierto simplificado           | 45233142-6 | 412.714,33         | NO   | 3 meses            |
| Obra     | MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AS-228, TRUBIA- PUERTO VENTANA EN VILLANUEVA                                                                                                                                       | Abierto simplificado           | 45233120-6 | 709.139,25         | NO   | 7 meses            |
| Obra     | MEJORA DE LA CARRETERA SL-5, LA PEÑA-PRIERO. TRAMO LAS CENTINIEGAS-PRIERO                                                                                                                                                    | Abierto simplificado           | 45233142-6 | 302.437,39         | NO   | 4 meses            |
| Obra     | INSTALACIÓN DE GRÚA EN EL PUERTO DE CANDÁS                                                                                                                                                                                   | Abierto simplificado           | 45244000-9 | 145.509,99         | NO   | 6 meses            |
| Servicio | CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES A DRAGAR EN LOS PUERTOS DE CASTROPOL, VIAVÉLEZ, PUERTO DE VEGA, CUDILLERO, CANAL DE NAVEGACIÓN VÍA DEL NALÓN, SAN ESTEBAN DE PRAVIA, SAN JUAN DE LA ARENA, CANDÁS, EL PUNTAL, LASTRES Y LLANES | Abierto                        | 71600000-4 | 331.218,73         | SÍ   | 18 meses           |
| Obra     | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE PEATONES INTELIGENTES EN AVILÉS                                                                                                                                                       | Abierto simplificado abreviado | 45316200-5 | 78.267,67          | NO   | 1 mes              |
| Obra     | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN MOREDA (ALLER)                                                                                                                                                  | Abierto simplificado           | 45220000-5 | Pendiente proyecto | NO   | Pendiente proyecto |
| Servicio | EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE                                                                                                                                                         | Abierto                        | 90731100-1 | 2.212.094,37       | SÍ   | 24 meses           |
| Servicio | SERVICIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE PRIMER NIVEL DEL PROYECTO BLUE POINT DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG ATLANTIC AREA                                                                                                          | Abierto simplificado abreviado | 79212000-3 | 2.850,00           | NO   | 6 meses            |

**Gobierno del Principado de Asturias**  
**CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS**

---

| TIPO     | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO PREVISTO         | CPV       | VALOR ESTIMADO (€) | SARA | DURACIÓN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------|----------|
| Servicio | SERVICIO INTEGRAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN EL MARCO EL PROYECTO EUROPEO INTERREG BLUE POINT | Abierto simplificado abreviado | 805400001 | 30.000,00          | NO   | 3 meses  |

**ANEXO III**

| TIPO     | CONTRATO                                                                                                              | PROCEDIMIENTO                  | CPV        | VALOR ESTIMADO | SARA | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------|--------------------|
| Obra     | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE ESPERA MARGEN DERECHA PUERTO DE LLANES                                            | Abierto                        | 45244000-9 | 3.931.746,43 € | NO   | 36 meses           |
| Obra     | OBRAS DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN ACCESO A TUENES (BIMENES)                                                       | Abierto simplificado           | 45233142-6 | 82.066,83 €    | NO   | 3 meses            |
| Obra     | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE EL RAITÁN (CARREÑO)                                                          | Abierto simplificado           | 45233222-1 | 183.326,90 €   | NO   | 3 meses            |
| Servicio | REDACCIÓN DE PROYECTO PARA APARCAMIENTO EN LA ZONA ALTA (CUDILLERO)                                                   | Abierto Simplificado           | 71311210-6 | 35.432,25 €    | NO   | 3,5 meses          |
| Obra     | OBRAS DE MEJORA DEL FIRME DE CAMINO ACCESO A CAPTACIÓN EN ANDÍA (EL FRANCO)                                           | Abierto simplificado abreviado | 45233140-2 | 68.292,47 €    | NO   | 3 meses            |
| Obra     | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA REIGADA (GRANDAS DE SALIME)                                               | Abierto simplificado           | 45233200-1 | 272.805,74 €   | NO   | 4 meses            |
| Obra     | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LES MACETES (GRADO)                                                          | Abierto simplificado           | 45233142-6 | 245.090,82 €   | NO   | 4 meses            |
| Servicio | SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO VIAL MUNICIPAL ALTERNATIVO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN CAYÉS (LLANERA) | Abierto                        | 71311210-6 | 41.322,31 €    | NO   | 3 meses            |
| Obra     | PROYECTO DE SANEAMIENTO DE POREÑO FASE II (VILLAVICIOSA)                                                              | Abierto simplificado           | 45232410-9 | 333.002,57 €   | NO   | 3 meses            |