

Referencia	CONP/2024/6504
Procedimiento	Control y ejecución del contrato CFCLPI
Asunto	OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA CARRETERA AS-219, LUARCA-POLA DE ALLANDE. TRAMO: NAVELGAS-NARAVAL (TINEO)
Interesado	<b>SERVICIO DE CONTRATACIÓN - SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES</b>
Unidad Responsable	Servicio de Construcción de Infraestructuras
Referencia Externa	23/11/CONST-OB

**ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO MODIFICADO Nº1.**

**1.- ANTECEDENTES:**

Por resolución de 27 de junio de 2025 se autoriza la redacción del Proyecto Modificado nº 1 de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-219: Navelgas-Naraval.

Por resolución de 3 de octubre de 2025 se aprueba técnicamente dicho proyecto por importe de 152.244,05 €, sin incremento de plazo.

Con fecha 6 de octubre de 2025 se firma el Acta de Replanteo favorable de dicho proyecto.

El proyecto modificado redactado, y ahora aprobado, se ajusta estrictamente a la solicitud de redacción de fecha 23 de junio de 2025, incluido su presupuesto.

**A los efectos de iniciar el expediente de contratación** del modificado Nº1 de las obras, adjunto le remito la siguiente documentación:

- Informe de Supervisión del Proyecto Modificado Nº1 de referencia.
- Resolución que aprueba técnicamente el Proyecto modificado Nº1 de referencia.
- Soporte digital del citado proyecto.
- Acta de Replanteo.

La presente solicitud no requiere de un nuevo trámite de audiencia toda vez que se mantiene la solicitud de redacción en todos sus términos, incluido el presupuesto estimado en su momento.

Acompaña al presente escrito, documento contable de retención de crédito (RC), por importe de **152.244,05 €, con cargo al ejercicio presupuestario 2026. Código PEP: 2017/000040.**

En Oviedo, a la fecha de la firma digital  
EL JEFE SERVICIO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS