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GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
RELACION DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERIA: Consejeria de Movilidad, Medio Ambiente y Gestién de Emergencias

PERIODO: Cuarto trimestre de 2025

DENOMINACION DEL CONTRATO -1-

Modificado n°lincluidas en el proyecto de urbanizacidén del soterramiento de las vias ram en Langreo

NUMERO DE EXPEDIENTE IMPORTE DE ADJUDICACION (IVA INCLUIDO) € FECHA DE ADJUDICACION

CONP/2022/845 2.326.152,93 € 30/12/25

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado n°lincluidas en el proyecto de urbanizacién del soterramiento de las vias ram en Langreo

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La necesidad de afladir obras de cardcter inescindible a las inicialmente contratadas,
solicitadas por el Ayuntamiento de Langreo, como lo son las de disponer de una red de

suministro de agua para baldeo, riego e incendios en toda la longitud de la urbanizacién

En Oviedo a 30 de diciembre de 2025

LOPEZ ALONSO [ dominsnc -
JAVIER - DNI - DNI 09406464Q

Fecha: 2025.12.30

09406464Q 09:41:22 +01'00"

Firmado
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