

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DEL AÑO 2024.

INFORME

El presente informe se emite para dar a conocer y analizar el grado de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2024 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias.

El artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), dispone que *las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales.*

Además de dar cumplimiento a la normativa en vigor, el plan constituye un ejercicio de transparencia, que se da a conocer a la ciudadanía mediante su correspondiente publicación así como su seguimiento en el año siguiente.

Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que el grado de cumplimiento y resultados de los planes anuales de las Administraciones Públicas *deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine.*

Por Resolución de la Consejera de Medio Rural y Política Agraria de fecha 15 de febrero de 2024, modificada por Resolución de fecha 23 de julio de 2024, se aprobó el PAC para el ejercicio 2024. En dicho plan se incluían los expedientes tramitados durante el ejercicio 2024 por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria en el ámbito de las competencias que le corresponden conforme a lo señalado en el Decreto 88/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

El Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponden a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria las competencias relativas a las siguientes materias:

- a. Sector primario.
- b. Industria agroalimentaria.
- c. Desarrollo rural.
- d. Recursos agrícolas, forestales y ganaderos.
- e. Pesca marítima.
- f. Especies silvestres.
- g. Infraestructuras rurales.

El Plan incluía los siguientes expedientes en el ámbito competencial de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria:



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Servicios	Reparación y mantenimiento de vehículos	Abierto	164.000,00 €	No	24 meses
2	Suministro	Suministro de 7 vehículos todoterreno híbrido (HEV) 4x4 con reductora	Abierto	220.500,00 €	No	Hasta el 15 de diciembre de 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y SANIDAD AGRARIA						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Suministro	Ropa de trabajo Servicio de Sanidad y Producción Animal	Abierto	49.500,00 €	No	1 mes
2	Suministro	Vacunas lengua azul	Negociado sin publicidad	624.000,00 €	Sí	1 mes
3	Suministro	Crotales bovino y ovino	Abierto	495.861,00 €	Sí	1 mes
4	Suministro	Adquisición robot para análisis automatizados en Departamento de Inmunología-Patología	Abierto	90.000,00 €	No	2 meses
5	Suministro	Adquisición reactivos para realizar análisis de diferentes enfermedades animales relacionadas con los programas sanitarios de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSg) y otros programas de control sanitario	Abierto	1.162.783,80 €	Sí	4 años

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO RURAL						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Suministro	Producción de material promocional marca alimentos del paraíso	Abierto simplificado	60.000,00 €	No	1 año
2	Suministro	Distribución de leche y productos lácteos en Programa Escolar	Abierto	100.000,00 €	No	8 meses
3	Suministro	Distribución de fruta, hortalizas y plátano en	Abierto	210.000,00 €	No	8 meses

		Programa Escolar				
4	Servicios	Asistencia técnica para apoyo a la gestión del Proyecto Interreg.	Abierto simplificado abreviado	45.997,01 €	No	Hasta el 31 de mayo de 2027

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Replantación y otras actuaciones en el M.U.P. 366. Cordal de Coaña (Coaña)	Abierto simplificado	159.090,91 €	No	8 meses
2	Obra	Replantación en el M.U.P 326 Sierra de Fonfaraón, Mulleiroso y otros zona De Tremado (Tineo)	Abierto simplificado	81.818,18 €	No	8 meses
3	Obra	TS En El Peligro. Monte Armallán	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	5 meses
4	Obra	Replantación en el M.U.P 326 Sierra de Fonfaraón, Mulleiroso y otros Zona De Villarino(Tineo)	Abierto simplificado	145.454,55 €	No	8 meses
5	Obra	Desbroces en Montes Gestionados Comarca Noroccidental.	Abierto simplificado abreviado	40.909,09 €	No	4 meses
6	Obra	Desbroces en Montes Ordenados de la Comarca Noroccidental	Abierto simplificado abreviado	54.545,45 €	No	6 meses
7	Obra	Prevención de Incendios en Montes de Ibias	Abierto simplificado	109.090,91 €	No	6 meses
8	Obra	Labores Selvícolas en El Couz. Tabladiello	Abierto simplificado	81.818,18 €	No	4 meses
9	Obra	Apertura de Pista Forestal En El MVMC De Piñeira, Ibias	Abierto simplificado abreviado	63.636,36 €	No	2 meses
10	Obra	Acondicionamiento y mejora de pistas Forestales en Ibias	Abierto simplificado	113.636,36 €	No	6 meses
11	Obra	Restauración Forestal en MVMV de Bustelo. Ibias	Abierto simplificado	236.363,64 €	No	6 meses
12	Obra	TS y mejora de Infraestructuras en Cuesta Cayón	Abierto simplificado abreviado	50.000,00 €	No	3 meses
13	Obra	Construcción de Balsas Ganaderas en el	Abierto simplificado	90.909,09 €	No	8 meses



		Joyetón. Cuera				
14	Obra	Desbroces en Montes Ordenados de la Comarca Oriental. Piloña	Abierto simplificado abreviado	50.000,00 €	No	5 meses
15	Obra	Desbroces en Montes Gestionados de la Comarca Oriental. Cabrales, Llanes y P Baja	Abierto simplificado	72.727,27 €	No	6 meses
16	Obra	Desbroces Montes Ordenados Comarca Oriental. Concejos Ponga y Amieva	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	4 meses
17	Obra	Ts en Montes Ordenados. Monteagudo y Otros	Abierto simplificado	145.454,55 €	No	9 meses
18	Obra	Mejora de infraestructura en Tablado y Otros	Abierto simplificado	90.909,09 €	No	8 meses
19	Obra	Prevención de incendios en las Traviesas y Otros	Abierto simplificado	100.000,00 €	No	8 meses
20	Obra	Prevención de incendios en Sta Fartalla Y Otros	Abierto simplificado	136.363,64 €	No	6 meses
21	Obra	Obras en la Pista El Ruchu (Valgrande)	Abierto simplificado	90.909,09 €	No	8 meses
22	Obra	Desbroces en Montes Gestionados de la Comarca Centro Sur. Yernes y Tameza	Abierto simplificado abreviado	59.090,91 €	No	6 meses
23	Obra	Mejora y Acondicionamiento Camino Peña del Cogollo (MUP 305)	Abierto simplificado abreviado	68.181,82 €	No	6 meses
24	Obra	Mejora Infraestructuras Viarias e Hídricas En MUP 260	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	6 meses
25	Obra	Construcción Punto Agua Helicóptero (MUP 54)	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	6 meses
26	Obra	Infraestructuras Viarias MUP 44,47 Y 54	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	6 meses
27	Obra	Clareos sobre el Regenerado del MUP 318 Bedramón	Abierto simplificado	163.636,36 €	No	10 meses
28	Obra	Infraestructuras de Defensa contra Incendios Forestales en el Concejo de Allande	Abierto simplificado abreviado	45.454,55 €	No	4 meses
29	Obra	Tratamientos	Abierto	100.000,00 €	No	10 meses



		Selvícolas en El MUP 314 "Fonfaraon" (Allande)	simplificado			
30	Obra	Actuaciones Selvícolas en Montes en Convenio de Pesoz	Abierto simplificado	127.272,73 €	No	10 meses
31	Obra	Trabajos Selvícolas en Montes en Convenio de Illano	Abierto simplificado	86.363,64 €	No	10 meses
32	Obra	Tratamientos Selvícolas en Montes en Convenio de Grandas de Salime	Abierto simplificado	127.272,73 €	No	10 meses
33	Servicios	Replantación en Montes Gestionados de Nava - Sariego - Villaviciosa y Cabranes	Abierto simplificado	159.090,91 €	No	10 meses
34	Obra	Mejora del Firme y Construcción de Pasos Canadienses en el Mup 219 (Orlé - Caso)	Abierto simplificado abreviado	63.636,36 €	No	8 meses
35	Obra	Construcción de un Cierre En El MUP 155 Peñamayor. Paraje de Pico Redondo (Nava)	Abierto simplificado abreviado	54.545,45 €	No	6 meses
36	Obra	Ejecución Plan Especial Proyecto de Ordenación Comarca Noroccidental	Abierto con pluralidad de criterios	163.636,36 €	No	24 meses
37	Obra	Ejecución Plan Especial Proyecto de Ordenación Comarca Oriental.	Abierto con pluralidad de criterios	163.636,36 €	No	24 meses
38	Obra	Ejecución Plan Especial Proyecto de Ordenación Comarca Central	Abierto con pluralidad de criterios	163.636,36 €	No	24 meses
39	Obra	Actuaciones Ganaderas en Montes de Aller	Abierto simplificado	80.000,00 €	No	6 meses
40	Obra	Obras en la Pista Pista del Ruchu (Pola de Lena)	Abierto simplificado	92.795,00 €	No	6 meses
41	Obra	Red de Caminos de la Zona de C.P. Celón-Villaverde (Allande)	Abierto con pluralidad de criterios	990.451,34 €	No	20 meses
42	Obra	Red Caminos Zona C.P. Vega de San Ranon (Pravia)	Abierto con pluralidad de criterios	298.685,02 €	No	10 meses
43	Obra	Red Caminos Zona C.P. Monte de Villayón (Villayón)	Abierto con pluralidad de criterios	100.000,00 €	No	6 meses
44	Obra	Red Caminos Zona C.P.	Abierto con pluralidad de	858.288,78 €	No	18 meses



		La Braña (El Franco)	criterios			
45	Obra	Red caminos Zona C.P. Lagúa (Ibias)	Abierto con pluralidad de criterios	157.251,67 €	No	8 meses
46	Obra	Red Caminos Zona C.P. Zardáin-Morados-Fresnedo (Tineo)	Abierto con pluralidad de criterios	450.000,00 €	No	12 meses
47	Servicios	Replanteo de las fincas de reemplazo De La Zona De C.P. De Ponticiella (Villayón)	Abierto simplificado abreviado	20.000,00 €	No	4 meses
48	Servicios	Cartografía Previa de la Zona De C.P. de San Cristobal (Cangas Del Narcea)	Abierto simplificado abreviado	30.000,00 €	No	6 meses
49	Obra	Mejora del Camino de la Berruga (Onís)	Abierto simplificado	145.242,28 €	No	6 meses
50	Obra	Mejora de Camino de Villahizoy (Grado)	Abierto simplificado	158.844,61 €	No	6 meses
51	Obra	Pavimentación camino Porley-Valiciello (Cangas Del Narcea)	Abierto simplificado	310.085,05 €	No	6 meses
52	Obra	Acondicionamiento del Camino a Turía (Taramundi)	Abierto simplificado	112.961,36 €	No	2 meses
53	Obra	Mejora de Accesos A La Silva (Tineo)	Abierto simplificado	278.040,01 €	No	8 meses
54	Obra	Mejora del Camino a La Cabañona (Sariego)	Abierto simplificado abreviado	77.151,83 €	No	3 meses
55	Obra	Camino de Acceso de Linares a Fonpedrín (Quiros)	Abierto simplificado	205.591,36 €	No	8 meses
56	Obra	Acondicionamiento de Camino en Pedreu (Grado)	Abierto simplificado	97.965,25 €	No	6 meses
57	Obra	Mejora acceso de Setienes A Piedrafita (Valdés)	Abierto simplificado abreviado	66.115,70 €	No	2 meses
58	Obra	Camino Entre Reconco-Calavero (Illas)	Abierto simplificado abreviado	75.711,30 €	No	2 meses
59	Obra	Proyecto de Mejora del Camino Agüera-Granda (Las Regueras)	Abierto simplificado	102.063,59 €	No	5 meses
60	Obra	Red de Caminos de las Zonas de C.P.P. de El Villar (Villanueva De Oscos)	Abierto simplificado	97.732,21 €	No	5 meses
61	Obra	Mejora de Accesos a La Rondiella (Cudillero)	Abierto simplificado	240.000,00 €	No	5 meses
62	Obra	Mejora de Camino Entre Premoño y Valle	Abierto simplificado	150.000,00 €	No	5 meses



		(Las Regueras)				
63	Obra	Acondicionamiento de Caminos en La Vita (Parres)	Abierto simplificado	160.000,00 €	No	5 meses
64	Obra	Acondicionamiento de Pista de Puente Miera la Muriosa (Piloña)	Abierto simplificado	200.000,00 €	No	5 meses
65	Obra	Mejora accesos en Candones (Cabranes)	Abierto simplificado	85.000,00 €	No	3 meses
66	Obra	Proyecto de acondicionamiento de el "Camino De Valdemaria" Parroquia de Fuentes (Villaviciosa)	Abierto simplificado	164.336,51 €	No	3 meses
67	Obra	Camino de Corralin a Collau La Perra, Tebrandi, (Piloña)	Abierto simplificado abreviado	52.000,00 €	No	4 meses
68	Obra	Camino de Gallinero a Teixideiro (Cudillero)	Abierto simplificado	83.000,00 €	No	5 meses
69	Obra	Camino de Vigaña a las Estacas	Abierto simplificado	741.108,66 €	No	24 meses
70	Obra	Pista de Acceso al Cordal de Peon (Villaviciosa)	Abierto con pluralidad de criterios	433.519,97 €	No	6 meses
71	Servicios	Mantenimiento de las Áreas Recreativas del Servicio de Gestión Forestal	Abierto	378.428,78 €	Sí	24 meses
72	Obra	Repoblación MUP Cuesta de Coya y Ques. Beroñes.	Abierto simplificado	374.430,71 €	No	8 meses
73	Obra	Mejora del camino de La Fontona a Las Infestas (Quirós)	Abierto simplificado	85.000,00 €	No	3 meses

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN AGRARIA						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Rehabilitación y acondicionamiento de la planta primera de la antigua Cámara Agraria de Infiesto	Abierto simplificado	239.598,35 €	No	7 meses
2	Obra	Renovación de la planta baja de la Oficina Comarcal Agraria de Vegadeo	Abierto simplificado	233.455,37 €	No	9 meses
3	Servicios	Captura y radio	Abierto	36.890,00 €	No	Hasta el 15 de

		marcaje de urogallo cantábrico	simplificado abreviado			diciembre de 2024
4	Suministro	Suministro aparato rayos X portátil para Centro de recuperación fauna silvestre	Abierto simplificado abreviado	25.000,00 €	No	5 meses

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA						
Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	SARA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Suministro	Suministro e instalación de cuatro grúas hidráulicas marinas en los puertos pesqueros de Viavélez, Luarca, Cudillero y Ribadesella	Abierto simplificado	159.156,00 €	No	4 meses
2	Suministro	Suministro e instalación de un fabricante de hielo en la lonja de Lastres	Abierto simplificado	104.160,00 €	No	4 meses
3	Obra	Renovación de cubierta del edificio de la lonja de Cudillero	Abierto simplificado	153.172,00 €	No	5 meses
4	Obra	Renovación de cubierta y consolidación del edificio de la lonja de Luarca	Abierto simplificado	218.000,00 €	No	4 meses
5	Suministro	Suministro e instalación de un congelador en la lonja de Luarca	Abierto simplificado abreviado	40.300,00 €	No	3 meses
6	Servicios	Seguimiento e investigación de pesquerías a través de sistemas de geolocalización de la flota pesquera	Abierto simplificado	137.698,47 €	No	48 meses
7	Servicios	Análisis de biotoxinas	Abierto simplificado	102.402,75 €	No	48 meses
8	Servicios	Evaluación del stock de percebe	Abierto simplificado	50.000,00 €	No	48 meses
9	Obra	Instalación de un pantalán flotante para el amarre de embarcaciones de la DGPM en el Puerto del Musel en Gijón	Abierto simplificado	110.000,00 €	No	6 meses
10	Obra	Reparación fachada edificio Dirección	Abierto simplificado	74.512,64 €	No	3 meses

		General de Pesca Marítima				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

El soporte para la gestión de los expedientes tramitados incluidos en el Plan de Contratación de 2024 fue electrónico (SITE y VORTAL) sirviéndose asimismo de las herramientas del perfil del contratante y de la Plataforma de contratación del Sector Público.

En este sentido y para esta Consejería las previsiones de contratación para 2024 incluyeron un total de noventa y ocho expedientes de los cuales los dividiremos en:

1. Contratos adjudicados, desierto y en tramitación. Contratos que propuestos por el órgano gestor se desistieron de su tramitación por no llegar a la fase de autorización del gasto antes del 30 de diciembre de 2024 siendo de tramitación anticipada de gasto.
2. Contratos que no han sido propuestos por el órgano gestor.

1. **Contratos adjudicados, desierto, en tramitación y desistidos: un total de cuarenta expedientes.**

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
1	Suministro	Suministro de 7 vehículos todoterreno híbrido (HEV) 4x4 con reductora	194.494,41 €

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y SANIDAD ANIMAL			
Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
2	Suministro	Vacunas lengua azul	686.400,00 €
3	Suministro	Crotales bovino y ovino	2 LOTES LOTE 1: 508.200,00 € LOTE 2: 28.314,00 € TOTAL: 536.514,00 €
4	Suministro	Adquisición robot para análisis automatizados en Departamento de Inmunología-Patología	101.198,06 €

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO RURAL			
Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
2	Suministro	Distribución de leche y productos lácteos en Programa Escolar	113.809,30 €
3	Suministro	Distribución de fruta, hortalizas y plátano en Programa Escolar	210.337,20 €
4	Servicios	Asistencia técnica para apoyo a la gestión del Proyecto Interreg.	41.741,37 €

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL			
Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN



			(Con IVA)
1	Obra	Repoblación y otras actuaciones en el M.U.P. 366. Cordal de Coaña (Coaña)	147.180,00 €
7	Obra	Prevención de Incendios en Montes de Ibias	121.107,17 €
12	Obra	TS y mejora de Infraestructuras en Cuesta Cayón	53.631,62 €
13	Obra	Construcción de Balsas Ganaderas en el Joyetón. Cuera	DESIERTO
17	Obra	Ts en Montes Ordenados. Monteagudo y Otros	124.300,00 €
29	Obra	Tratamientos Selvícolas en El MUP 314 "Fonfaraon" (Allande)	106.370,00 €
33	Obra	Repoblación en Montes Gestionados de Nava - Sariego - Villaviciosa y Cabranes	214.372,00 €
34	Obra	Mejora del Firme y Construcción de Pasos Canadienses en el Mup 219 (Orlé - Caso)	67.151,37 €
43	Obra	Red Caminos Zona C.P. Monte de Villayón (Villayón)	102.407,13 €
44	Obra	Red Caminos Zona C.P. La Braña (El Franco)	DESISTIMIENTO
46	Obra	Red Caminos Zona C.P. Zardaín-Morados-Fresnedo (Tineo)	DESISTIMIENTO
47	Servicios	Replanteo de las fincas de reemplazo De La Zona De C.P. De Ponticiella (Villayón)	23.897,50 €
49	Obra	Mejora del Camino de la Berruga (Onís)	161.211,93 €
50	Obra	Mejora de Camino de Villahizoy (Grado)	176.825,82 €
52	Obra	Acondicionamiento del Camino a Turía (Taramundi)	133.100,00 €
53	Obra	Mejora de Accesos a La Silva (Tineo)	606.204,59 €
54	Obra	Mejora del Camino a La Cabañona (Sariego)	76.550,05 €
55	Obra	Camino de Acceso de Linares a Fonpedrín (Quiros)	218.265,85 €
56	Obra	Acondicionamiento de Camino en Pedreu (Grado)	106.890,00 €
58	Obra	Camino Entre Reconco-Calavero (Illas)	79.682,96 €
61	Obra	Mejora de Accesos a La Rondiella (Cudillero)	399.326,62 €
63	Obra	Acondicionamiento de Caminos en La Vita (Parres)	159.939,99 €
66	Obra	Proyecto de acondicionamiento de el "Camino De Valdemaria" Parroquia de Fuentes (Villaviciosa)	EN TRAMITACIÓN
71	Servicios	Mantenimiento de las Áreas Recreativas del Servicio de Gestión Forestal	2 LOTES LOTE 1: 79.242,82 € LOTE 2: 81.414,62 € TOTAL: 160.657,44 €
72	Obra	Repoblación MUP Cuesta de Coya y Ques. Beroñes.	EN TRAMITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN
----	------	--------	----------------------



			(Con IVA)
1	Obra	Rehabilitación y acondicionamiento de la planta primera de la antigua Cámara Agraria de Infiesto	342.625,15 €
2	Obra	Renovación de la planta baja de la Oficina Comarcal Agraria de Vegadeo	DESISTIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA			
Nº	TIPO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACIÓN (Con IVA)
1	Suministro	Suministro e instalación de cuatro grúas hidráulicas marinas en los puertos pesqueros de Viavélez, Luarda, Cudillero y Ribadesella	4 LOTES LOTE 1: 45.980,00 € LOTE 2: 48.400,00 € LOTE 3: 45.980,00 € LOTE 4: 45.980,00 € TOTAL: 186.340,00 €
2	Suministro	Suministro e instalación de un fabricante de hielo en la lonja de Lastres	112.831,24 €
3	Obra	Renovación de cubierta del edificio de la lonja de Cudillero	174.030,67 €
4	Obra	Renovación de cubierta y consolidación del edificio de la lonja de Luarda	DESISTIMIENTO
6	Servicios	Seguimiento e investigación de pesquerías a través de sistemas de geolocalización de la flota pesquera	84.700,00 €
7	Servicios	Análisis de biotoxinas	DESIERTO
10	Obra	Reparación fachada edificio Dirección General de Pesca Marítima	87.241,00 €

2. Contratos que no han sido propuestos por el órgano gestor:

Previstos en el Plan de Contratación 2024 pero que no se han licitado, debido a no haberse recibido por parte de los servicios gestores la memoria justificativa del contrato, un total de cincuenta y siete.

Por tanto, de los noventa y ocho contratos previstos en el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2024 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria se ha recibido la propuesta de cuarenta y un contratos de los Centros gestores para su tramitación por parte del Servicio de Asuntos Generales y Contratación, de los cuales han sido adjudicados treinta y dos, se ha desistido de cuatro, han sido declarado desiertos dos y están en tramitación tres.

A la vista de lo expuesto se obtiene que el porcentaje de contratos tramitados es de un 41,84 % en relación con las previsiones del Plan.

En resumen:

	PREVISTOS	PROPUESTOS	LICITADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS/ DESISTIDOS
--	-----------	------------	-----------	-------------	--------------------------

SGT	2	1	1	1	0
D. G. DE GANADERÍA Y SANIDAD AGRARIA	5	3	3	3	0
D. G. DE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO RURAL	4	3	3	3	0
D. G. DE GESTIÓN FORESTAL	73	25	23	20	3
D. G. DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	4	2	1	1	1
D. G. DE PESCA MARÍTIMA	10	7	6	5	2

Estos datos desglosados son:

SERVICIO GESTOR	PROPUESTOS EN EL PAC 2024	NO ENCARGADOS A CONTRATACIÓN	ENCARGADOS	LICITADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	DEISTIDOS	PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN
SGT	2	1	1	1	1	0	0	0
D. G. DE GANADERÍA Y SANIDAD AGRARIA	5	2	3	3	3	0	0	0
D. G. DE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO RURAL	4	1	3	3	3	0	0	0
D. G. DE GESTIÓN FORESTAL	73	48	25	23	20	1	2	2
D. G. DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	4	2	2	1	1	0	1	0
D. G. DE PESCA MARÍTIMA	10	3	7	6	5	1	1	0
TOTAL	98	57	41	37	33	2	4	2


Los datos porcentuales de ejecución, a nivel gráfico y para la totalidad de la Consejería son:

NO ENCARGADOS A CONTRATACIÓN: 57 (58,16 %)

ENCARGADOS A CONTRATACIÓN: 41 (41,84 %)



GRAFICO DE EXPEDIENTES ENCARGADOS A CONTRATACIÓN




De los encargados han sido licitados:

LICITADOS: 37 (90,24 %)

NO LICITADOS: 4 (9,76 %)

ENCARGOS QUE HAN SIDO LICITADOS



De los licitados:

ADJUDICADOS: 33 (89,18 %)

PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN: 2 (5,41 %)

DESIERTOS: 2 (5,41 %)



En Oviedo, a la fecha de la firma electrónica
El Jefe de Servicio de Asuntos Generales y Contratación