

Destinatario:

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
SERVICIO DE CONTRATACIÓN**

<b>ASUNTO:</b>	PROPUESTA DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA EPAR DE EL PISÓN (GIJÓN) RECOGIDAS EN EL PROYECTO ARRUDOS 100 (IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS SISTEMAS SUPRAMUNICIPALES DE LOS ARRUDOS Y LA AGLOMERACIÓN DE GIJÓN), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATION-EU
<b>EXPTE.:</b>	CONP/2026/1243 (P5)

#### 1. ANTECEDENTES:

- Por Resolución de 17 de julio de 2025, fue aprobado el proyecto para la ejecución de las obras de referencia, por un importe QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (570.199,15 €) que con el 21% de I.V.A. supone un presupuesto de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (689.940,97 €), y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
- Por Resolución de fecha 23 de enero de 2026, fueron adjudicadas las obras a la empresa NORSOL ELECTRICA S.L. por el precio de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (447.738,82 €) IVA incluido, y un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.
- El Acta de Comprobación de Replanteo fue suscrita el día 9 de marzo de 2026, autorizándose el comienzo de las obras computando el plazo de ejecución a partir del siguiente hábil a la fecha de firma de la misma.
- Por resolución de 27 de marzo de 2026 se por la que se acuerda iniciar el expediente de modificación del contrato de las obras contempladas en el proyecto de instalación fotovoltaica en la EPAR de El Pisón (Gijón) recogidas en el proyecto Arrudos 100, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU) y se autoriza la continuación provisional de las obras y la redacción del proyecto modificado

## 2. PROYECTO MODIFICADO

Se ha incluido en dicho proyecto modificado, la adaptación de los paneles fotovoltaicos para la nueva distribución de acuerdo a lo recogido por el nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 164/2025 de 4 de marzo y la adaptación al mismo de la nueva cubierta a sustituir.

Dichas modificaciones, no suponen un incremento del presupuesto del contrato vigente, ni modificación del plazo actual de ejecución. Manteniéndose el importe del proyecto inicial de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (447.738,82 €) IVA INCLUIDO

## 3. PROPUESTA

Se ha incorporado al expediente:

- El proyecto Modificado Nº1 de las obras comprendidas en el Proyecto de instalación fotovoltaica en la EPAR de El Pisón (Gijón) recogidas en el proyecto Arrudos 100 (implantación de un modelo de digitalización de la gestión del ciclo del agua en los sistemas supramunicipales de los Arrudos y la aglomeración de Gijón), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - Nextgeneration-Eu
- Informe de Supervisión del proyecto
- Resolución de aprobación del proyecto
- Acta de replanteo previa.

SE PROPONE el inicio del expediente del Proyecto Modificado Nº1 de las obras comprendidas en el Proyecto de instalación fotovoltaica en la EPAR de El Pisón (Gijón) recogidas en el proyecto Arrudos 100 (implantación de un modelo de digitalización de la gestión del ciclo del agua en los sistemas supramunicipales de los Arrudos y la aglomeración de Gijón), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - Nextgeneration-Eu.

Oviedo, a la fecha de la firma digital

EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

# Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y  
GESTIÓN DE EMERGENCIAS



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA  
MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



Principado de  
Asturias

ARRUDOS  
100 años



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS