.Df SERVICIO DE SALUD GERENCIA AREA SANITARIA VI
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME EVALUACION PLAN CONTRATACION 2025

GERENCIA AREA SANITARIA VI-ARRIONDAS, DEL SERVICIO DE SALUD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. OBJETO

El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan de
Contratacién aprobado para el afio 2025 por la Gerencia del Area Sanitaria VI-Arriondas, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Como todo instrumento de planificacion resulta necesario supervisar y evaluar el mismo para
incrementar la transparencia y mejorar la eficiencia.

La existencia de una programacién de contratos publicos implica su seguimiento y, en su caso,
revision y evaluacion, puesto que su fin es poner en conocimiento de los operadores
econdémicos, las intenciones contractuales de la entidad, y, ademas, servir de utilidad en la
planificacién y consecucion de los objetivos y necesidades de la propia entidad.

En efecto, su revision permite mejorar la practica de la planificacién al analizar su grado de
cumplimiento: los contratos que se han realizado y los que no, asi como detectar aquellos que
no se incluyeron en el Plan.

2. DATOS

Los datos correspondientes a los expedientes tramitados por la Gerencia del Area Sanitaria VI-
Arriondas durante el ejercicio 2025, se han obtenido del Sistema Integral de Tramitacion
Electrénica (SITE).

Los expedientes objeto de estudio han sido tramitados conforme a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

No se incluyen en este informe los contratos menores adjudicados que son objeto de
publicacién periddica en la plataforma de contratacion del sector publico.

3. RESUMEN DE LA CONTRATACION EN EL ANO 2025

Por Resolucion de 11 de febrero de 2025 se aprobé el Plan de Contratacion del Servicio de
Salud del Principado de Asturias para el afio 2025, en el que se incluye desde el punto de vista
del &mbito subjetivo al Area Sanitaria VI, correspondiendo a la Gerencia del Area VI velar por el
cumplimiento del Plan en lo relativo a su @mbito, debiendo elevar a la Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias un informe anual sobre el cumplimiento y resultados, que se
detalla a continuacién:

El plan de Contratacion del Area VI para el ejercicio 2025 incluye un total de 15 contratos.

Se han adjudicado durante el ejercicio 2025 dieciséis (16) contratos en total, lo que
implica un mayor volumen de contratos tramitados sobre los inicialmente planificados.

El importe adjudicado asciende a TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
(8.325.478,63 €) IVA NO INCLUIDO.

Los procedimientos utilizados para adjudicar los contratos han sido los siguientes:

5 Procedimientos Abiertos SARA, cuyo importe total de adjudicaciéon asciende a
2.790.616,02 €, que representa un 83,92% del importe total adjudicado en el ejercicio.

4 Procedimientos Abiertos NO SARA, cuyo importe total de adjudicacién asciende a
243.395,32 €, que representa un 7,32% del importe total adjudicado en el ejercicio.

5 Procedimientos Abiertos Simplificados, cuyo importe total de adjudicacién asciende a
260.645,29 €, que representa un 7,84% del importe total adjudicado en el ejercicio.
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2 Procedimientos Abiertos Simplificados Abreviados, cuyo importe total de adjudicacién
asciende a 30.822,00 €, que representa un 0,92% del importe total adjudicado en el ejercicio.

En relacién con los contratos no adjudicados sobre los previstos en el Plan aprobado, la
situacién es la siguiente:

1 _Expediente DESISTIDO. (La falta de cobertura de una plaza de FEA en el Servicio de
Hematologia impide afrontar los trabajos técnicos de preparacion del citado expediente, ya que
debe priorizarse la actividad asistencial). No se cumple por tanto el objetivo inicialmente
establecido

2 Expedientes en fase previa de elaboracion de plieqos (pliegos en elaboraciéon con el
objetivo de finalizarse en el ejercicio 2026). No se cumple por tanto el objetivo inicialmente
establecido.

Por tanto, de los QUINCE contratos previstos en el Plan de Contratacién del afo 2025, se han
tramitado y adjudicado por parte del Servicio de Contratacion dieciséis (16) expedientes en
total, incluyendo entre los mismos 1 expediente anticipado de gasto incluido previamente en el
Plan del 2024, quedando tres expedientes sin iniciar, de los que dos se traspasaran al plan de
contratacion del proximo ejercicio, y uno queda desistido tal y como ya se ha sefalado
anteriormente. A mayores se han tramitado y adjudicado otros tres expedientes no planificados
inicialmente. A la vista de lo expuesto se concluye que el porcentaje de contratos tramitados, a

mes de diciembre de 2025 ha sido de un 107 % en relacién con las previsiones del Plan.

PLAN DE CONTRATACION 2025 - LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
AREA SANITARIA VI - ARRIONDAS

ESTIMADO | DURACIGNIPLAZO | ESTADO DE | ,MPORTE
AREA OBJETO TIPO PROCEDIMIENTO (IVA DE EJECUCION | TRAMITACION ﬁR;JAJE;C;ﬁﬂ(g)N
Excluido)
Suministro de Reactivos,
material y la dotacién de o
equipamiento necesario Eg?gﬁgmmnto 2 afios, prorrogable Adjudicado
A6 para la realizacion de Suministros A 97.185 € o L= 23/05/25. 30.969,00 €
pruebas analiticas de gign;k;lcado e pordosimas Inicio 01/07/25
Gasometrias en el
Laboratorio del HOA
- Y Procedimiento
A6 E,inélg;:o?i?ogggﬂcamon * Servicios gmeprltifﬂcado e E | S ETeS P Afil/jgziffsd ° | 1s8.40000€
Ecz)sgltahzamon y CMA del Abreviado (NO por dos méas Inicio 01/06/25
SARA)
Servicio de Mantenimiento
Integral de los edificios —
. . ’ . - Adjudicado
A6 | instalaciones y . Servicios' || oeedimiento 3.132.692 € | 3 aN0s, prorogable | “og/04/05 | 1.441.266,60 €
equipamiento dependientes Abierto SARA por dos mas Inicio 01/06/25
de la Gerencia del Area
Sanitaria VI-Arriondas
Servicio de de deposito,
custodia y gestion de .
o . . Fase Inicial
documentacion del archivo . Procedimiento . iy Se traspasa al
- pasivo y activo de historias Sevicios Abierto ALV (el Eli?i:ra:;‘m Ejercicio 2026
clinicas del Area Sanitaria 9
VI
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Servicio de Asistencia
Técnica y revision de los
extintores de incendios,
BIE’s, hidrantes, rociadores

Procedimiento

A6 automaticos y sistemas Servicios Abierto 05.804 € 4 anos, prorrogable Agg/’g;f;: ° 44.072.61 €
automaticos de deteccion Simplificado (NO ’ por un afo mas Inicio 22/12'/25 e
de incendios de los centros SARA)
sanitarios dependientes de
la Gerencia del Area
Sanitaria VI- Arriondas
Servicio logistico de gestion
integral del almacen central
del Area Sanitaria VI, y
distribucion interna de -
- - Adjudicado
productos almacenables, de - Procedimiento 4 anos, prorrogable
M trénsito y depositos en el SRS Abierto (SARA) 1R SRR por 1 afio mas Inigi?)/(i(;//%sg-/zs Bl
Hospital del Oriente de
Asturias, dependiente de la
Gerencia del Area Sanitaria
VI-Arriondas
Suministro de Solucion de -
Taurolidina y Heparina 5ml Zrbci)greigmmnto 3 afios. prorroaable Adjudicado
A6 para sellado de catéteres Suministros Simplificado (NO 113.639 € or doé Fr)nés 9 29/05/25. 86.582,40 €
con destino a la unidad de SAF?A) p Inicio 01/10/25
Hemodidlisis del HOA
Servicio de Mantenimiento .
Integral del equipamiento 'I:rbci);:sgmmnto 4 afios. prorrogable Adjudicado
A6 | quirtrgico de la marca Servicios | i iicado (NO 82.800 € | °) a’ﬁgs ma% 12/08/25. 54.850,80 €
"General Electric" instalado s AF?A) P Inicio 01/12/25
en el HOA
Servicio de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo y Procedimiento Adjudicado
Técnico-Legal de los - Abierto 4 anos, prorrogable
A6 | quipos de Esterilizacién de | S€VI€9S | simplificado (NO 75.000€ | 1 un Ao mas | S
la marca "Matachana" SARA)
instalados en el HOA
Servicio de Mantenimiento
y actualizacion de los
Sistemas de Control de Procedimiento -
> = : - Adjudicado
Instalacién de Proteccion 0 Abierto 4 anos, prorrogable
= contra incendios y de Servicios Simplificado (NO 50.000'€ por un afno mas .0.1 12/25. 47.985,24 €
) 2 g Inicio 22/12/25
Instalaciones Térmicas SARA)
marca "Siemens" instalados
en el HOA
Suministro de Téner para
impresoras y material Procedimiento
|nforr.nat|cc'),' con degtmp a o Abierto 3 afios, prorrogable Adjudicado
A6 los dispositivos sanitarios Suministros Simplificado (NO 70.000 € or dos Mas 02/12/25. 12.422,00 €
dependientes de la = ARpA) P Inicio 01/01/26
Gerencia del Area Sanitaria
VI-Arriondas
Servicio de Gestion de Procedimiento - Adjudicado
A6 lenceria y uniformidad del Servicios Abierto (NO 178.425 € zoﬂ?:é pn:ggogable 29/04/25. 71.369,99 €
Area Sanitaria VI SARA) P Inicio 01/06/25

A6

Suministro Reactivos para
Hematimetria y VSG del

Laboratorio de Hematologia
del HOA

Suministro Fungibles para
Torre Laparoscopia Cirugia

Suministros

Suministros

Procedimiento
Abierto (SARA)

Procedimiento
Abierto (SARA)

250.000 €

444.400 €

4 anos, prorrogable
por un afno mas

4 anos, prorrogable
por un afno mas

DESISTIDO

Adjudicado
13/05/25.
Inicio 01/07/25

318.976,00 €
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A6

Servicio de Alimentacién
del Hospital del Oriente de
Asturias y el Dispositivo de
Salud Mental Hospital de
dia-Comunidad
Terapéutica, asi como la
instalacién y explotacién de
maquinas de venta
automatica (vending), y la
explotacion del servicio de
Kiosco

Servicios

Procedimiento
Abierto (SARA)

3.300.000 €

3 anos, prorrogable
por dos més

Fase Inicial
Elaboracion
Pliegos

Se traspasa al
Ejercicio 2026

TOTAL VALOR ESTIMADO LICITACIONES A PROMOVER (plan publicado)

8.896.723,00

3.746.144,70 €

EXPEDIENTES NO INCLUIDOS EN EL PLAN 2025, ADJUDICADOS A MAYORES POR EL ORGANO GESTOR

4. CONCLUSIONES

- . Procedimiento
Sumlmstro reactivos, Abierto SARA. o
material y cesion de Incluido en el Adjudicado
A6 ||cQuipamientoipara las Suministros | Plan 2024, 339,042 ¢ | 3 2fios, prorrogable | 24/03/25. 133.176,00 €
pruebas de Serologia en el ; por dos mas Inicio
) ) . p tramitado como
Laboratorio de Microbiologia L 01/05/25
Anticipado de
del HOA
Gasto
Suministro, instalacion, Adiudicado
VEITBEGHDT 1 LESE Er Procedimiento 02110125
A6 marcha de una Sala Blanca | Suministros X 332.000 € | 5 meses A 327.684,00 €
L . Abierto (SARA) Inicio
y su mobiliario con destino a 03/11/25
la Farmacia del HOA
Suministro, instalacion y
puesta en funcionamiento de
un Tomografo de
Coherencia Optica (OCT) Procedimiento Adjudicado
con OCT-Angiografia, para - Abierto 17/10/25.
A6 | ol Servicio de Oftalmologia | SUMINISITOS | g sificado (NO ELEDNE | e Inicio LS
del Hospital del Oriente de SARA) 24/10/25
Asturias, dependiente de la
Gerencia del Area Sanitaria
VI-Arriondas
Suministro, instalacion y
puesta en funcionamiento de
UN (1) Equipo de Anestesia Procedimiento
con destino al Servicio de A Adjudicado
A6 HiEE el y Suministros éﬁlwerltifoicado 58.000 € | 2 meses SR, 54.473,93 €
Reanimacion del Hospital Abre?viado (NO ’ Inicio .
del Oriente de Asturias, SARA) 01/11/25
dependiente de la Gerencia
del Area Sanitaria VI-
Arriondas
TOTAL VALOR ESTIMADO LICITACIONES PROMOVIDAS (plan modificado) 9.690.765 € 3.325.478,63 €

PRIMERA.- El examen de las diferencias entre los contratos a licitar y los realmente tramitados
o adjudicados, permite concluir que la prevision efectuada por el 6rgano de contratacion, si bien
es siempre un escenario de maximos, se ha ajustado casi en su totalidad a la realidad,
teniendo en cuenta las necesidades surgidas a mayores inicialmente no previstas, el volumen
de trabajo y la disposicion presupuestaria existente a la fecha. Los objetivos iniciales por
tanto_en términos absolutos (numero de contratos), se han cumplido respecto a la

planificacion inicialmente efectuada. Asimismo, cabe resaltar la flexibilidad en la gestién
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para_abordar la tramitacion y adjudicacion en plazo, de 3 expedientes no planificados
inicialmente, necesarios para dar respuesta a las necesidades asistenciales surgidas.

SEGUNDA.- Resulta imprescindible la colaboracién e implicacién de los distintos servicios que
intervienen en la elaboracion de las prescripciones técnicas para concluir los objetivos del Plan
con éxito y dentro de los plazos marcados, debiendo informar con la antelacion precisa tanto de
los contratos que no estando incluidos en el Plan, por necesidades sobrevenidas con
posterioridad, resulte necesario licitar, asi como de aquellos expedientes contenidos en el Plan
gue no se van a licitar, justificando asi los motivos de su exclusion.

El presente informe de evaluacion se publicara en el Perfil de Contratante del Principado de
Asturias.

Arriondas, a fecha de firma electrénica
EL GERENTE DEL AREA SANITARIA VI

Fernando Manchefio Villarejo
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MANCHENO MANCHENO VILLAREJO
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