GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRAFICO, IGUALDAD Y TURISMO  Sepvicio Juridico del
Principado de Asturias

Informe n° 391/2025

Modificacion del contrato de las obras correspondientes al proyecto
denominado “Proyecto de urbanizacion del soterramiento de las vias RAM en
Langreo (Asturias)”

Expte.: CONP/2022/845

NUm. de referencia de contrato: —

Consejeria de procedencia: Movilidad, Medio Ambiente y Gestion de
Emergencias

ANTECEDENTES

Primero.- La Consejeria de Movilidad, Medio Ambiente y Gestion de
Emergencias somete a informe el expediente de modificacion del contrato de
referencia.

Segundo.- En respuesta a dicha solicitud de informe, de conformidad con lo
establecido por los articulos 6.1, d) y 8 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organizacion y funcionamiento del Servicio Juridico del Principado
de Asturias, el Letrado que suscribe emite su parecer con arreglo a los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el art. 205 LCSP, los contratos pueden ser
objeto de modificaciones no previstas en el PCAP cuando sea necesario afiadir obras
(apdo. 2.a), y cuando la necesidad de la modificacién derive de circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del
contrato (apdo. 2.b), siempre y cuando concurran determinados requisitos o
condiciones.

Segundo.- Sobre la concurrencia de los presupuestos de hecho técnicos
contemplados por dicho precepto han informado los servicios técnicos de la
Administracion. En este sentido, obran en el expediente, entre otros documentos,
informe-solicitud para la autorizacion de la redaccion de un proyecto modificado,
emitido por el Servicio de Construccion de Infraestructuras; proyecto modificado;
informe de supervision emitido por el Servicio de Planificacion de la Movilidad,
Estudios y Seguridad Vial (Seccion de Supervision); y Resolucion por la que se
aprueba, desde la perspectiva técnica, el proyecto modificado n° 1.

Tercero.- En el presente caso, la modificacion propuesta no excede del limite
legal del 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
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Cuarto.-. Asimismo, el contratista ha manifestado su conformidad respecto
de la novacion contractual que se pretende llevar a cabo, segun consta en el extracto
de expediente remitido, y se indica en la propuesta de resolucion sometida a
consulta, razon por la cual no concurre causa de resolucién del contrato.

CONCLUSION

Unica.- Se informa favorablemente, desde la perspectiva juridica, la
modificacion contractual sometida a consulta.
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